

# Tidsplan

<b>Revideret tidsplan Grdf. Friheden ( 15-04-2015 )</b>					
<b>Arbejder</b>	<b>Markskiftevej</b>	<b>Solskiftevej</b>	<b>Tværagervej</b>	<b>Byagervej</b>	<b>Sunbyvestervej</b>
<b>Opretning af slaghuller / profil med genbrug</b>	<b>UGE 19</b>	<b>UGE 19</b>	<b>UGE 19</b>	<b>UGE 19</b>	
<b>Opretning af resterende vandpytter og udmundninger til grusveje</b>					<b>UGE 17</b>
<b>Sandwich Overfladebehandling</b>	<b>UGE 20</b>	<b>UGE 20</b>	<b>UGE 20</b>	<b>UGE 20</b>	
<b>Overfladebehandling</b>					<b>?</b>
<b>Bump</b>					<b>?</b>